



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas
progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika sagatavota tehniskā specifikācija un veikts iepirkums, lai nodrošinātu turpmākos Invaliditātes informatīvās sistēmas (turpmāk – sistēma) pilnveidojumus, paredzot izstrādāt funkcionalitāti, kas ir būtiska sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā, piemēram, invaliditātes ekspertīzes veikšanu un lēmumu pieņemšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, Komisijas administratīvo aktu pagarināšanu uz termiņu līdz sešiem mēnešiem u.c. Šobrīd ir uzsākti darbi, lai personai vienā ekspertīzes aktā būtu iespējams norādīt vairākus funkcionālo traucējumu veidus, tādējādi samazinot Komisijas administratīvo slogu un nodrošinot Komisijas līgumiestādēm plašākas datu saņemšanas iespējas.

Lai optimizētu Komisijas procesus, kā arī Komisijas klientiem samazinātu administratīvo slogu dokumentu iesniegšanā, no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārziņā esošajām informācijas sistēmām plānots izgūt papildu datus par personu likumiskajiem pārstāvjiem un uzturēšanās atļauju termiņiem, līdz ar to tika aktualizēta Komisijas un Pārvaldes starpresoru vienošanās par tiešsaistes datu apmaiņu. Tāpat tika turpināta sadarbība ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Dienests), lai ieviestu tiešsaistes datu apmaiņu starp Komisijas un Dienesta pārziņā esošajām informācijas sistēmām.

Pārskata periodā tika turpināta sistēmas 5.laidiena akcepttestēšana un problēmjaautājumu risināšana, lai pirms sistēmas ieviešanas produktīvajā darbībā tiktu nodrošināta aktuālo datu migrācija no esošās sistēmas, novērstas konstatētās programmatūras nepilnības, nodrošinot korektu sistēmas darbību un datu nodošanu Komisijas līgumiestādēm. Sadarbībā ar Komisijas līgumiestādēm tika turpināta datu apmaiņas testēšana, izmantojot API Pārvaldnieka testa vidē publicētās tīmekļa pakalpes.

Sagatavoja:
Jūlija Sproģe
Projekta vadītāja
2023.gada 11.augustā