



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns



Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projekta Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" īstenošanas progress laika periodā no 10.03.2026.-09.06.2026.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) turpina īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projektu Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek īstenotas aktivitātes ar mērķi stiprināt VDEĀVK nodarbināto profesionālās kompetences, paaugstinot personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, veicinot personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošanu.

Personas ar invaliditāti turpmāk saņems atgādinājumus par invaliditātes statusa termiņa beigām



No 2026.gada 1.jūlija iedzīvotājiem ar invaliditāti tiks nosūtīti atgādinājumi par invaliditātes statusa beigu termiņa tuvošanos*

KAD PAZIŅOJUMS TIKS SAŅEMTS

PIRMREIZĒJI

90
DIENAS

pirms invaliditātes termiņa beigām

ATKĀRTOTI

45
DIENAS

pirms invaliditātes termiņa beigām

KUR PAZIŅOJUMS TIKS SAŅEMTS



oficiālajā elektroniskajā adresē (e-adresē), ja tāda ir aktivizēta



e-pasta adresē, kuru persona norādījusi iesniegumā invaliditātes ekspertīzei

Pārskata periodā turpināts darbs pie Invaliditātes informatīvās sistēmas (turpmāk - IIS) funkcionalitātes pilnveides klientu savlaicīgai informēšanai par noteiktā invaliditātes termiņa beigu tuvošanos. Turpināti funkcionalitātes izstrādes un testēšanas darbi. Paziņojumu funkcionalitāte, nosūtot klientam informāciju uz e-pastu tiks ieviesta plānotajā termiņā. Produktīvajā darbībā funkcionalitāte ir jau nodota, bet atbilstoši normatīvajam regulējumam, tā tiks iedarbināta sākot ar 01.07.2026., kā rezultātā klienti turpmāk uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saņems informatīvus paziņojumus, lai atgādinātu par tuvojošos invaliditātes beigu termiņu. Paziņojumi tiks nosūtīti divas reizes - 90 un 45 dienas pirms invaliditātes termiņa un/vai atzinuma termiņa beigām.

Pārskata periodā uzsākts darbs pie IIS pilnveides, ieviešot analītiskos darba uzdevumu aprites un izpildes uzraudzības moduļus. Ieviešot analītiskos darba uzdevumu aprites un izpildes uzraudzības

moduļus, darbiniekiem tiks nodrošināta ērtāka un pārskatāmāka darba uzdevumu pārvaldība. Moduļi palīdzēs sekot līdzi uzdevumu izpildes statusam, termiņiem un prioritātēm, veicinot efektīvāku darba plānošanu un savlaicīgu uzdevumu izpildi. Vienlaikus uzlabosies informācijas pieejamība un sadarbība starp iesaistītajām pusēm, samazinot administratīvo slogu un manuālo darbību apjomu.



* Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumos Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecināša dokumenta izsniegšanas noteikumi" stājas spēkā 01.07.2026.

Papildus līdz šim jau izstrādātajiem analītikas moduļiem tika identificētas jaunas analītikas vajadzības. Kā rezultātā tika izstrādāt darba uzdevums un veikts iepirkums. Jaunie moduļi nodrošinās darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju uzkrāšanu, analīzi un vizualizāciju, klientu apkalpošanas darbību intensitātes analīzi laika griezumā, kā arī Metodiskās vadības un kontroles nodaļas pieņemto lēmumu, atzinumu, invaliditātes ekspertīzes aktu un slēdzienu analīzi dažādos griezumos. Tiks nodrošināta datu attēlošana tabulu un interaktīvu vizualizāciju veidā, datu filtrēšana un detalizācija, kā arī regulāra datu ielāde un atjaunošana no IIS datu avotiem.

Īstenojot aktivitāti par Komisijas materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu un papildināšanu klātienē ekspertīžu veikšanai, pārskata periodā tika noslēgti līgumi par medicīnisko aizslietņu, svaru ar auguma mērītāju, divdaļīgo funkcionālo kušešu, manuālo goniometru un manuālo pirkstu goniometru piegādi. Uz preses relīzes sagatavošanas brīdī iegādātais materiāltehniskais nodrošinājums ir piegādāts VDEĀVK telpās Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā un Kuldīgā.

Ņemot vērā, ka ar pirmo reizi iepirkumā neizdevās iepirkt visu nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu, maijā tika izsludināts jauns iepirkums, ar mērķi iegādāties vienkāršos mērīšanas instrumentus (mērlentes, diskriminatorus, inklinometrus), klasiskos medicīniskos instrumentus (neiroloģiskos āmurīšus, stetoskopus), digitālos dinamometrus un digitālos goniometrus. Uzsākto iepirkuma procedūru plānots noslēgt 2026.jūnijā, slēdzot līgumus un uzsākot ierīču piegādes.

Sagatavoja:

Zane Kužuma

Projekta koordinatore

2026.gada 9.jūnijā