



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas
progress**

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika uzsākts sistēmas programmatūras izstrādes Pirmsprodukcijas laidienis, fokusējoties uz funkcionalitātēm, kas ir nozīmīgas sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā, kā arī pārskatīts no esošās sistēmas migrējamais datu apjoms un risinātas identificētās datu kvalitātes problēmas. Tāpat laidienā pilnveidotas sistēmā ģenerējamās Komisijas lēmumu, atzinumu un ekspertīzes aktu izdrukas.

Tika turpināts iesāktais darbs pie Komisijas e-pakalpojumu pilnveidošanas un izstrādes publicēšanai portāla Latvija.lv jaunajā e-pakalpojumu ietvarā. Turpināta sadarbība ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi datu izgūšanai no tās pārziņā esošās informācijas sistēmas, kas ir nepieciešami Komisijas funkciju nodrošināšanai, kā arī ar citiem projekta partneriem par starpsistēmu datu apmaiņas risinājumiem, piemēram, LabIS, E-veselība.

Laidienā turpināts novērst sistēmas drošības un veiktspējas auditā konstatētās nepilnības, lai pilnveidotā sistēma atbilstu valsts informācijas sistēmu drošības prasībām un būtu iespējams to ieviest produktīvajā darbībā.

Gatavojoties sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā, veiktas sistēmas lietotāju – pārvaldes referentu, ārstu ekspertu, vecāko ārstu ekspertu un sistēmas administratoru apmācības par to atbildībā esošajiem sistēmas procesiem. Tika aktualizētas sistēmas lietotāju un administratoru rokasgrāmatas, kā arī sagatavotas instrukcijas par sistēmā iestrādātajiem procesiem.

Līdz ar Covid-19 infekcijas izplatību un ārkārtējā situācijas izsludināšanu, laidienā aktualizēta nepieciešamība izstrādāt sistēmas funkcionalitāti, kas ļautu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, pagarināt iepriekš izdotos Komisijas administratīvos aktus (lēmumus un atzinumus). Šī funkcionalitāte ir būtiska Komisijas pakalpojumu nodrošināšanā tās klientiem, tāpēc to nepieciešams izstrādāt līdz sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā.

Sagatavoja:
Lelde Krēsliņa
Projekta vadītāja asistente
2021.gada 11.novembrī