



Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projekta Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" īstenošanas progress lai periodā no 10.06.2025.-09.09.2025.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) turpina īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projektu Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek īstenotas aktivitātes ar mērķi stiprināt VDEĀVK nodarbināto profesionālās kompetences, paaugstinot personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, veicinot personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošanu.

Sadarbojoties projekta īstenošanas personālam ar SIA "Biznesam.lv" ir noslēdzies informatīvi izglītojošo semināru cikls, kurā kopumā tika īstenoti 30 semināri, kuros kopumā piedalījās 1596 dalībnieki. Pēc semināra veikta informācijas apkopošana un semināru materiāli regulāri tika papildināti ar jauniem praktiskiem piemēriem no ikdienas. Caur informatīvi izglītojošajiem semināriem VDEĀVK tiecās stiprināt ārstu izpratni par ekspertīzei sagatavoto dokumentu kvalitātes nozīmīgumu invaliditātes noteikšanas, darbspējas un funkcionēšanas ierobežojumu vērtēšanas procesā. VDEĀVK atzinīgi novērtē lielo ārstu atsaucību un aktīvo dalību semināros un izsaka pateicību ikvienam semināra dalībniekam.

Izglītojoši tiešsaistes semināri ārstiem

Ģimenes ārsta un ārstējošā ārsta loma pacienta ceļā uz invaliditātes ekspertīzi – aktualitātes, process un atbildība



Turpināts darbs pie Sociāli izglītojošās informatīvās kampaņas un sadarbībā ar SIA "Alpha Baltic Media" pārskata periodā tika sagatavots un medijos publicēts informatīvais raksts "Invaliditātes statuss bērnam – iespēja, nevis šķērslis", kurā sniegta skaidrojoša informācija par invaliditāti un tās noteikšanas procesu bērniem.

Pārskata periodā turpināts darbs pie Invaliditātes informatīvās sistēmas (turpmāk - IIS) analītiskās funkcionalitātes pilnveides jautājumiem, lai nodrošināt iespēju izgūt IIS uzkrātos datus daudzpusīgai analīzei. Kopumā ir izstrādāti un produktīvajā vidē nodoti 19 analītikas moduļi. Tā kā izstrādes laikā tika identificētas vairākas jaunas vajadzības analītikas pilnveidei, ir noslēgta papildus vienošanās pie esošā līguma par jaunu, iepriekš nedefinētu, moduļu izstrādi un izpildes termiņu pagarināšanu un darbs pie analītikas turpināsies arī 2025.gada ceturtajā ceturksnī.

Līdz 2026.gada 1.jūlijam plānots izstrādāt un ieviest automātisku preventīvo informēšanu par noteiktā invaliditātes termiņa beigu tuvošanos. Lai varētu uzsākt aktīvu darbību pie IIS pilnveides, pārskata periodā izstrādāts darba uzdevums un veikts iepirkums par IIS funkcionalitātes pilnveidi Komisijas klientu savlaicīgai informēšana par invaliditātes statusa noslēguma termiņa tuvošanos.

Tā kā Projekta ietvaros plānots veikt materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu un papildināšanu klātienes ekspertīžu veikšanai, pārskata periodā projekta komanda aktīvi strādāja pie materiāli tehniskā nodrošinājuma definēšanas un tehniskās specifikācijas izstrādes un augustā tika izsludināta apspriede ar potenciālajiem piegādātājiem par materiāli tehniskā nodrošinājuma inventāru.

Sagatavoja:

Zane Kužuma

Projekta koordinatore

2025.gada 9.septembrī