



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



2027
Nacionālais
attīstības plāns




Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projekta Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" īstenošanas progress laika periodā no 10.12.2025.-09.03.2026.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) turpina īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projektu Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek īstenotas aktivitātes ar mērķi stiprināt VDEĀVK nodarbināto profesionālās kompetences, paaugstinot personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, veicinot personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošanu.

Sociāli izglītojošās informatīvās kampaņas ietvaros sagatavots un publicēts VDEĀVK vadītājās Dainas Grabes intervijas raksts ["Invaliditāte nav diagnoze – tā ir funkcionēšana, dzīve un valsts atbildība"](#).



Pārskata periodā tika izstrādāts un VDEĀVK mājas lapā un *Youtube* kontā publicēts videorullītis par [nosūtījuma uz invaliditātes ekspertīzi \(veidlapas Nr 088/u\) aizpildīšanas aspektiem](#). Video sniedz skaidrojumu ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem par nosūtījuma uz invaliditātes ekspertīzi korektu aizpildīšanu un

būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā nosūtot pacientu un invaliditātes ekspertīzes veikšanu VDEĀVK. Līdz ar pilnā apmērā īstenota Sociāli izglītojošā informatīvā kampaņa, kuras ietvaros kopumā izstrādāti un publicēti 5 informatīvie raksti, 4 videostāsti, 5 infografikas un īstenoti 2 digitālo atvērto durvju dienu pasākumi.

Pārskata periodā turpināts darbs pie Invaliditātes informatīvās sistēmas funkcionalitātes pilnveides klientu savlaicīgai informēšanai par noteiktā invaliditātes termiņa beigu tuvošanos. Pārskata periodā turpināti funkcionalitātes izstrādes darbi, kā arī uzsākta funkcionalitātes darbības testēšana. Līdz 2026.gada 1.jūlijam plānots funkcionalitāti izstrādāt pilnā apmērā un ieviest produktīvajā vidē, kā rezultātā klienti turpmāk uz iesniegumā norādīto e-pasta saņems informatīvi paziņojumus, lai

atgādinātu par tuvojošos invaliditātes beigu termiņu. Paziņojumi tiks nosūtīti divas reizes - 90 un 45 dienas pirms invaliditātes termiņa un/vai atzinuma termiņa beigām.

Lai sekmētu materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu un papildināšanu klātienē ekspertīžu veikšanai, pārskata periodā īstenots iepirkums Nr. VDEĀVK 2025/2 ESF "Invaliditātes ekspertīžu materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde", veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanu. Atsevišķās iepirkuma pozīcijās, kurās tika pieņemts lēmums iepirkuma daļu izbeigt bez rezultāta, tuvākajā laikā tiks izsludināts atkārtots iepirkums, tādējādi nodrošinot, ka klātienē ekspertīzēm tiek nodrošināts pilnīgs nepieciešamais aprīkojums.

Sagatavoja:

Zane Kužuma

Projekta koordinatore

2026.gada 9.martā