



Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projekta Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" īstenošanas progress laika periodā no 10.06.2026.-09.09.2026.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) turpina īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ESF+ projektu Nr.4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek īstenotas aktivitātes ar mērķi stiprināt VDEĀVK nodarbināto profesionālās kompetences, paaugstinot personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, veicinot personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošanu.

Pārskata periodā noslēgts darbs pie Invaliditātes informatīvās sistēmas (turpmāk - IIS) funkcionalitātes pilnveides klientu savlaicīgai informēšanai par noteiktā invaliditātes termiņa beigu tuvošanos. Sākot ar 01.07.2026. funkcionalitāte veiksmīgi darbojas, kā rezultātā klienti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saņem informatīvus paziņojumus, lai atgādinātu par tuvojošos invaliditātes beigu termiņu. Paziņojumi tiek nosūtīti divas reizes - 90 un 45 dienas pirms invaliditātes termiņa un/vai atzinuma termiņa beigām.

Pārskata periodā turpināti darbi pie IIS pilnveides, ieviešot analītiskos darba uzdevumu aprites un izpildes uzraudzības moduļus. Produktīvajā vidē ieviest modulis vecāko ārstu ekspertu darbu deleģējumu izsekojamībai. Ieviešot analītiskos darba uzdevumu aprites un izpildes uzraudzības moduļus, darbiniekiem tiks nodrošināta ērtāka un pārskatāmāka darba uzdevumu pārvaldība. Moduļi palīdzēs sekot līdzi uzdevumu izpildes statusam, termiņiem un prioritātēm, veicinot efektīvāku darba plānošanu un savlaicīgu uzdevumu izpildi. Vienlaikus uzlabosies informācijas pieejamība un sadarbība starp iesaistītajām pusēm, samazinot administratīvo slogu un manuālo darbību apjomu.

Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju, pārskata periodā uzsākti darbi pie jauno analītikas moduļu izstrādes. Jaunie moduļi nodrošinās darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju uzkrāšanu, analīzi un vizualizāciju, klientu apkalpošanas darbību intensitātes analīzi laika griezumā, kā arī Metodiskās

Personas ar invaliditāti turpmāk saņems atgādinājumus par invaliditātes statusa termiņa beigām



No 2026.gada 1.jūlija iedzīvotājiem ar invaliditāti tiks nosūtīti atgādinājumi par invaliditātes statusa beigu termiņa tuvošanos*

KAD PAZIŅOJUMS TIKS SAŅEMTS

PIRMREIZĒJI

90
DIENAS

pirms invaliditātes termiņa beigām

ATKĀRTOTI

45
DIENAS

pirms invaliditātes termiņa beigām

KUR PAZIŅOJUMS TIKS SAŅEMTS



oficiālajā elektroniskajā adresē (e-adresē), ja tāda ir aktivizēta



e-pasta adresē, kuru persona norādījusi iesniegumā invaliditātes ekspertīzei



* Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumos Nr. 805 "Prognosejamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecināša dokumenta izsniegšanas noteikumi" stājas spēkā 01.07.2026.

vadības un kontroles nodaļas pieņemto lēmumu, atzinumu, invaliditātes ekspertīzes aktu un slēdzienu analīzi dažādos griezumos. Tiks nodrošināta datu attēlošana tabulu un interaktīvu vizualizāciju veidā, datu filtrēšana un detalizācija, kā arī regulāra datu ielāde un atjaunošana no IIS datu avotiem.

Īstenojot aktivitāti par Komisijas materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu un papildināšanu klātienes ekspertīžu veikšanai, pārskata periodā noslēgti līgumi par vienkāršo mērīšanas instrumentu (mērlentes, diskriminatori, inklinometri), klasisko medicīnisko instrumentu (neiroloģiskie āmurīši, stetoskopi), digitālo dinamometru un digitālo goniometru piegādi.

Sagatavoja:

Zane Kužuma

Projekta vadītāja

2026.gada 9.septembrī