



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004**

**„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – Projekts). Pirms vienošanās noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta īstenošanu tika uzsākta Projekta plānošanas dokumentu izstrāde. 2019.gada 2.- 3.ceturksnī veikta Invaliditātes informatīvās sistēmas lietotāju vajadzību analīze un definēšana, ietverot nākotnes biznesa procesu aprakstus un prasības, kā arī sagatavojot sistēmas prasību specifikāciju. Atbilstoši *Agile* metodikai prasību specificēšana tika veikta lietotārstāstu veidā. Kopumā biznesa procesu analīzes ietvaros notikušas 18 intervijas ar sistēmas lietotājiem, projekta sadarbības partneriem un datu saņēmējiem, kā arī notikušas regulāras darba grupu sanāksmes.

Invaliditātes informatīvās sistēmas programmatūras izstrāde atbilstoši 1.laidiena apjomam tika uzsākta 2019.gada otrajā pusgadā. Pārskata periodā galvenokārt tika izstrādāta sistēmas funkcionalitāte, kas ir saistīta ar Komisijas pamatdarbības nodrošināšanu – iesnieguma invaliditātes ekspertīzei saņemšana un reģistrēšana, iesnieguma nodošana ekspertīzei, ierakstu veikšana ekspertīzes aktā un lēmuma pieņemšana, procesa nodrošināšanai paredzot tikai elektronisku dokumentu apriti.

Lai nodrošinātu pilnveidotās Invaliditātes informatīvās sistēmas atbilstību lietotāju vajadzībām, 1.laidienā izstrādātās programmatūras akceptestēšanā tika piesaistīti sistēmas lietotāji ar dažādām lomām – referents, nodaļas vadītājs, ārsts eksperts un vecākais ārsts eksperts. Programmatūras akceptestēšana tika veikta trīs demonstrācijas sanāksmēs, kā arī lietotājiem individuāli testējot sistēmu. Līdz 2020.gada 6.februārim Invaliditātes informatīvās sistēmas programmatūras piegāde un akceptestēšana veikta 61 lietotārstāsta apjomā.

Papildus projektā plānotajam no Slimību profilakses un kontroles centra bez maksas izgūtas „Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcija” un “Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija” mašīnlasāmā formātā, kas tiks integrētas pilnveidotajā Invaliditātes informatīvajā sistēmā, tādējādi veicinot Komisijas darbības efektivitātes paaugstināšanos un tehnisko kļūdu samazināšanu ekspertīzēs.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe  
Projekta vadītāja

2020.gada 12.februārī